

Trabajo Scrum - Proyecto Integrador: Batalla Naval

Semana del Sprint: 26/05 al 30/05.

Objetivo: Finalizar el proyecto integrador, integrar todos los módulos, corregir errores, realizar pruebas y preparar la entrega.

Sprint Planning

Se definieron tareas, prioridades y responsables.

Distribución del trabajo

- Integrante 1: Base de datos SQLite, persistencia e historial.
- Integrante 2: Lógica del tablero y disparos.
- Integrante 3: Colocación de barcos y versión consola.
- Integrante 4: Interfaz gráfica en Pygame y efectos visuales.

Daily Scrum

Se realizaron reuniones breves para comunicar avances, bloqueos y próximos pasos.

Desarrollo

Se integró la lógica del dominio con las interfaces de consola y gráfica, reutilizando las mismas clases. También se incorporó el almacenamiento de partidas y ranking mediante SQLite.

Sprint Review

Se presentó una versión funcional con tablero, disparos, ranking, historial y GUI.

Sprint Retrospective

Fortalezas: buena comunicación, división modular y reutilización de código.

Mejoras: integrar cambios con mayor frecuencia y documentar más el desarrollo.

Conclusión

La metodología Scrum permitió organizar el trabajo, asignar responsabilidades y completar el proyecto dentro del plazo previsto.